

Backlog | 0

In progress | 2

Review | 2

Done | 2

Fase de Análisis | 2

+

Hacer un recuento del numero que se usara de mesas, cubiertos, manteles, mesas, etc (todos los elementos que se usaran)

🕒 Pendiente

📅 17 de may.

+

+

Identificar un presupuesto general para no sobrepasar el limite de gastos que se puedan dar

✅ Listo

📅 16 de may. — 16 de ju...

+

Fase de Planeación | 2

+

Planear el cronograma de actividades que se realizaran durante el evento para seguir un orden

🕒 Pendiente

📅 25 de may.

+

Establecer un menú con opciones para la celebración

🕒 En progreso

📅 20 de may. — 2 de jun.

+

+

Fase de Diseño | 2

+

+

Escoger la tematica de la celebración acorde (manteles, globos, musica, etc)

🕒 En progreso

📅 25 de may. — 2 de jun.

+

Diseñar tarjetas de invitación para los asistentes

✅ Listo

📅 22 de may. — 7 de jun.

+